

上蔡县人民政府办公室文件

上政办〔2024〕84号

上蔡县人民政府办公室 关于印发《上蔡县 2024 年农村中小学校舍安全 保障长效机制（校舍维修改造）专项资金等 项目规划工作实施方案》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府有关部门：

《上蔡县 2024 年农村中小学校舍安全保障长效机制（校舍维修改造）专项资金等项目规划工作实施方案》已经县政府研究通过，现印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。



2024 年 12 月 20 日

上蔡县 2024 年农村中小学校舍安全保障 长效机制（校舍维修改造）项目专项资金等 项目规划工作实施方案

为确保我县 2024 年农村中小学校舍安全保障长效机制（校舍维修改造）项目专项资金等项目顺利进行，根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2024 年义务教育中央综合奖补资金预算的通知》（豫财教〔2023〕124 号）、《河南省财政厅 河南省教育厅关于下达 2024 年第二批义务教育薄弱环节改善和能力提升补助资金预算的通知》（豫财教〔2024〕35 号）、《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（豫财教〔2023〕122 号）、《河南省财政厅 河南省教育厅关于下达 2024 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（豫财教〔2024〕32 号）、《河南省财政厅 河南省教育厅关于下达 2024 年第二批支持学前教育发展补助资金预算的通知》（豫财教〔2024〕33 号）、《河南省财政厅关于下达 2024 年农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》（豫财预〔2024〕77 号）、《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2024 年支持学前教育发展补助资金预算的通知》（豫财教〔2023〕119 号）等文件精神，结合我县实际，特制定本方案。

一、目标和任务

（一）目标

按照全县学校布局调整、改善贫困地区薄弱学校改造计划、寄宿制学校建设等项目统筹规划原则，进一步消除学校校舍安全隐患，做到“改造一所，达标一所”，切实改善我县各级各类学校办学条件，进一步提高校舍建筑质量和综合防灾能力。

（二）任务

1. 上蔡县 2024 年农村中小学校舍安全保障长效机制（校舍维修改造）资金规划项目 61 个，计划建设面积 49192 平方米。

2. 上蔡县中小学 2024 年中央综合奖补资金规划项目 5 个，计划建设面积 48700 平方米。

3. 上蔡县 2024 年支持学前教育发展补助资金规划项目 29 个，计划建设面积 14515 平方米。

4. 上蔡县 2024 年农业转移人口市民化奖励资金规划项目 2 个，计划建设面积 5600 平方米。

二、项目完成时间

（一）严格施工时间

各单位接到通知后，必须按规划的学校及具体建设内容尽快实施，严禁未经批准擅自更换项目学校、变更建设内容和建设规模。建设单位要抓紧时间做好项目实施前期工作，施工单位在施工过程中要安排好足够的人力、物力和设备，在不影响质量的前提下，抓紧时间施工，按照施工合同如期完工并投入使用，让学校项目早日发挥效益。

（二）做好前期工作

1. 按照学校布局和功能分区，搞好项目的建设规划。按照规划做好开工前的场地清理和路通、电通、水通等“三通”工作，不得随意变更规划地点和建设内容。

2. 选择符合资质等级的设计单位进行施工图纸设计，本着“安全牢固、功能齐全、方便实用、科学合理”及国家《建筑抗震设计规范》《建筑设计防火规范》《中小学校建筑设计规范》等要求进行设计，杜绝边勘察、边设计、边施工的“三边”工程，确保建设项目使用寿命在 50 年以上。

3. 施工企业的选择。必须选择具备三级（含三级）以上的房屋建筑工程施工总承包资质证书以及二级（含二级）以上建造师证书的施工企业，严禁资质靠挂。要注意考察施工企业的诚信度、质量意识、资金实力、技术力量、机械设备等。

4. 采购方式。根据《河南省财政厅〔2020〕4 号》和《上财购〔2020〕1 号》等文件精神，工程项目分散采购限额标准为 60 万元；单项或批量金额达到 60---400 万元采用采购竞争性谈判方式（含 60 万元）；单项或批量金额到达 400 万以上的，采用公开招标方式。货物和服务项目分散采购限额为 30 万元；30---200 万元采用竞争性谈判方式（含 30 万元）；200 万元以上采用公开招标。

5. 所有建设项目实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制；遵循招投标、勘察、设计、施工、竣工验收备

案等基本建设程序；勘察、设计、施工、监理等单位必须具备相应资质。

（三）保障工程及货物采购质量

1. 县教育、财政、住建等部门要监督施工企业按照图纸、建设标准和施工规范进行施工，严格履行施工合同，严把质量关、材料关、验收关，做到文明施工。要严格施工管理，分部、分项工程必须接受监理、建设单位派往工地人员和工程质量监督部门的监督和验收，上道工序未经验收合格，下道工序不准施工，不合格分部、分项工程必须翻工。

2. 建设单位必须选派一名认真负责、责任心强、懂技术的人员负责施工监督工作，协助施工单位处理施工中的一切事务。

3. 县教育局中小学校舍安全工程领导小组办公室组成质量督查小组，经常对工程进行检查监督，帮助指导工作，发现问题及时解决。

4. 百年大计，教育为本；教育大计，安全为本。相关部门要对该项目质量严格把关，坚决杜绝“豆腐渣”工程，确保学校师生安全。

5. 设备采购类项目一定要选择有工商营业执照、经营许可证有履约能力的供应商；供应商需提供近两年获得的市级以上工商部门颁发的《重合同守信誉》荣誉证书；提供不良信息过滤专家系统授权证书、产品专利证书及软件等级证书；供应商需提供近三年财务负债情况；装备物品按照政府采购法及其实施条例的规

定进行采购。

（四）加强专项资金管理

1. 资金来源及使用原则。

（1）上蔡县 2024 年农村中小学校舍安全保障长效机制（校舍维修改造）项目资金 5371.1 万元（中央资金 3222.7 万元、省级资金 1289 万元、县级专项配套资金 547.4 万元、农村税费改革转移支付 4% 资金 312 万元），主要用于支持农村义务教育阶段公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。

（2）上蔡县 2024 年中央综合奖补资金 870 万元（中央资金 770 万元、省级资金 100 万元），以扩充公办义务教育资源为主渠道，按照轻重缓急的原则切实落实规范民办义务教育专项工作要求，进一步推动义务教育优质均衡发展。

（3）上蔡县 2024 年支持学前教育发展补助资金 1441 万元，主要用于资助一体化学前教育经费投入，进一步扩充公办幼儿园资源，提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务的能力。

（4）上蔡县 2024 年农业转移人口市民化奖励资金 560 万元，重点用于农业转移人口基本公共服务、增强社区能力以及支持城市基础设施运行维护等。

（5）专项资金必须集中使用，安排资金时不留缺口，不得用于偿还债务，不得挤占、挪用和浪费。

2. 资金拨付。

（1）上蔡县财政局对资金拨付和工程采购要严格审核，确

保资金专户专用，采购质量合格。

（2）项目实施过程中，施工单位按照合同要求和工程进度申请工程建设资金时，需提供工程合同、资金使用计划、工程进度、监理、质检出具的相关材料，到县教育局规划财务股填写“项目资金审批表”，经县财政部门审核后，由县财政局直接把项目款拨付到施工单位账户。

（3）工程验收合格后，除扣留合同价的 3% 作为质量保修保证金外，其它剩余部分一次付清。

（五）减免相关收费

认真落实中小学校建设工程项目的优惠政策，积极减免各项建设收费，切实降低工程建设成本，提高资金使用效益，对中小学校建设工程项目实施过程中涉及的行政事业性收费和政府性基金予以免收。涉及的经营服务性收费，要严格遵照《上蔡县人民政府县长办公会议纪要》（〔2017〕6 号）精神执行。

三、强化组织领导

上蔡县 2024 年农村中小学校舍安全保障长效机制（校舍维修改造）项目专项资金等规划项目，由县中小学校舍安全工程办公室具体负责项目的协调和管理。项目实行责任制，学校负责人是第一责任人。各有关职能部门要增强服务意识、大局意识，为改善学校办学条件的实施创造良好的环境，确保项目顺利实施，为发展我县的教育事业作出应有的贡献。

- 附件：1. 上蔡县 2024 年农村中小学校舍安全保障长效机制
资金（校舍维修改造）项目规划表
2. 上蔡县中小学 2024 年中央综合奖补资金项目规划表
3. 上蔡县 2024 年支持学前教育发展补助资金项目规划表
4. 上蔡县 2024 年农业转移人口市民化奖励资金项目规划表

附件1

上蔡县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金（校舍维修改造）项目规划表

学校基本情况					规划改造情况											备注
学校代码	学校名称	学校个数	在校生人数	校舍面积(平方米)	建设内容	建设性质	计划建设面积(平方米)	资金投入(万元)					平均造价(元/平方米)	计划开工时间	计划竣工交付使用时间	
								合计	中央专项	省级专项补助	县级专项配套(万元)	农村税费改革转移支付4%(万元)				
	上蔡县小计	61	45499	457282			49192	5371.1	3222.7	1289	547.4	312				
3141029006	上蔡县杨屯乡中心学校	1	1270	11438	综合楼	改扩建	1886	527	527				2794.27	2024-07-01	2025-12-31	综合楼为80年代建筑，现已存在重大安全隐患，
3141028991	上蔡县华陂镇中心学校	1	1295	15897	教学楼-05	改扩建	1780	461	461				2589.89	2024-07-30	2025-07-30	该建筑建于1992年10月，出现裂缝，存在较大安
3141029016	上蔡县蔡沟乡中心学校	1	1066	14178	综合楼	改扩建	1860	430	430				2311.83	2024-07-01	2025-12-31	综合楼存在重大安全隐患，80年代建筑，需要拆
2141031201	上蔡县塔桥镇中心小学	1	627	3348	教学用房综合楼	改扩建	1920	490.7	490.7				2555.73	2024-07-30	2025-07-30	1、D级危房，存在重大安全隐患，需拆除重
2141031003	上蔡县第十一小学	1	439	4555	综合楼	改扩建	1240	290	290				2338.71	2024-07-01	2025-12-31	该建筑存在重大安全隐患，需要拆除重建。
3141029094	上蔡县韩寨镇中心学校	1	1712	9513	教学楼	改扩建	976	225	225				2305.33	2024-07-01	2025-12-31	90年代教学楼，年久失修，存在重大安全隐患，
2141029970	上蔡县大路李乡大胡小学	1	241	2474	厕所	改扩建	600	84.7	84.7				1411.67	2024-07-30	2024-10-30	厕所存在重大安全隐患，需要拆除重建。
2141031000	上蔡县第十二小学	1	627	1869	大门	改扩建	230	54.7	54.7				2378.26	2024-07-01	2025-12-31	大门为90年代建筑，年久破旧，由于地基下陷，
2141029351	上蔡县洙湖镇贺店小学大刘寨教学点	1	82	1842	围墙	改扩建	780	47	47				602.56	2024-07-01	2025-12-31	围墙地基下陷，出现较大裂缝，需要拆除重建。
2141029365	上蔡县洙湖镇贺店小学大吴庄教学点	1	26	1180	厕所	改扩建	225	27	27				1200.0	2024-07-30	2024-12-30	厕所存在重大安全隐患，需要拆除重建。
2141029990	上蔡县崇礼乡张庄小学	1	226	1748	教学楼	改扩建	784	58.5	58.5				746.17	2024-07-30	2025-07-30	D级危房，存在重大安全隐患，需要拆除重建。
2141029243	上蔡县华陂镇史彭小学	1	603	8904	综合楼	维修改造	600	55.8	55.8				930.0	2024-07-01	2024-12-31	综合楼年久失修，存在安全隐患，需要维修改
2141029989	上蔡县华陂镇侯寨小学	1	142	931	教学用房	维修改造	432	38.6	38.6				893.52	2024-07-01	2024-12-31	教学用房存在安全隐患，需要维修改造。
2141031163	上蔡县塔桥镇三李小学	1	194	1326	教学楼	维修改造	351	34	34				968.66	2024-07-01	2024-12-31	教学楼年久失修，存在安全隐患，需要维修改
2141031173	上蔡县塔桥镇北大李小学	1	145	1296	教学楼	改扩建	330	59.7	59.7				1809.09	2024-07-01	2025-12-31	90年建筑，存在重大安全隐患，需要拆除重建。
2141030302	上蔡县韩寨镇郭庄小学	1	355	2602	大门	改扩建	220	24.5	24.5				1113.64	2024-07-01	2025-12-31	存在重大安全隐患，需要拆除重建。
2141029201	上蔡县东洪镇赵庄小学	1	127	1203	大门	改扩建	200	25.5	25.5				1275.0	2024-07-01	2025-12-31	大门年久，存在重大安全隐患。
2141029207	上蔡县东洪镇中心小学苏桥教学点	1	230	1164	厕所	改扩建	280	30.5	30.5				1089.29	2024-07-01	2025-12-31	厕所存在重大安全隐患，需要拆除重建。

学校基本情况					规划改造情况											备注
学校代码	学校名称	学校个数	在校生人数	校舍面积(平方米)	建设内容	建设性质	计划建设面积(平方米)	资金投入(万元)					平均造价(元/平方米)	计划开工时间	计划竣工交付使用时间	
								合计	中央专项	省级专项补助	县级专项配套(万元)	农村税费改革转移支付4%(万元)				
2141029246	上蔡县邵店镇苑寨小学	1	219	1869	厕所	改扩建	400	52.7	52.7				1317.5	2024-07-01	2025-12-31	厕所存在重大安全隐患，需要拆除重建。
2141028647	上蔡县和店镇许集小学	1	135	2038	大门	改扩建	380	50	50				1315.79	2024-07-01	2025-12-31	大门年久，存在重大安全隐患，需要拆除重建。
2141029453	上蔡县蔡沟乡北头中心小学	1	225	711	围墙	改扩建	900	54	54				600.0	2024-07-01	2025-12-31	围墙年份较久，存在较大安全隐患，需要拆除重
2141029479	上蔡县蔡沟乡方刘小学	1	108	1700	厕所	改扩建	220	25.7	25.7				1168.18	2024-07-01	2025-12-31	厕所存在重大安全隐患，需要拆除重建。
2141029296	上蔡县齐海乡集南小学	1	577	2096	学生宿舍楼	维修改造	1382	56.1	56.1				405.93	2024-07-01	2024-12-31	宿舍楼存在一般安全隐患。
2141031136	上蔡县塔桥镇黑翟小学	1	336	1885	教学楼	维修改造	400	20	20				500.0	2024-07-01	2024-12-31	教学楼维修改造
2141029897	上蔡县崇礼乡方堂小学	1	180	2832	教学楼	改扩建	600	51.6		51.6			860.0	2024-07-01	2025-12-31	存在重大安全隐患，需要拆除重建。
2141029440	上蔡县东岸乡大苏小学	1	94	1450	大门	改扩建	120	21.1		21.1			1758.33	2024-07-01	2025-12-31	大门存在重大安全隐患，门柱出现较大裂缝，需
2141028693	上蔡县百尺乡鸛店小学	1	77	1462	教学楼	维修改造	619	23.5		23.5			379.64	2024-07-01	2024-12-31	教学楼年久失修，存在安全隐患，需要维修改
2141037515	上蔡县第二十二小学	1	756	2538	大门	改扩建	450	35.7		35.7			793.33	2024-07-30	2024-10-30	改校舍存在较大安全隐患，已拆除，铁皮瓦临时
2141037473	上蔡县秦相小学	1	1646	6289	围墙	改扩建	1200	23.3		23.3			194.17	2024-07-30	2024-10-30	改建建筑存在较大安全隐患，已拆除，铁皮瓦临时
2141030990	上蔡县黄埠镇苑坡小学	1	96	1514	厕所	改扩建	380	39		39			1026.32	2024-07-01	2025-12-31	厕所存在重大安全隐患，需要拆除重建。
2141030937	上蔡县黄埠镇汝河小学	1	98	1618	厕所	改扩建	230	30		30			1304.35	2024-07-01	2025-12-31	厕所年久破旧，存在重大安全隐患，需要撤除重
2141029194	上蔡县东洪镇中心小学	1	571	1815	大门	改扩建	460	37		37			804.35	2024-07-30	2024-10-30	该建筑出现裂缝，存在较大安全隐患，需拆除
2141029195	上蔡县东洪镇河北小学	1	232	1365	围墙	改扩建	1000	23		23			230.0	2024-07-30	2024-10-30	该建筑出现裂缝，存在较大安全隐患，需拆除
2141029213	上蔡县东洪镇毛庄小学	1	136	1010	大门	改扩建	340	27		27			794.12	2024-07-30	2024-10-30	该建筑出现裂缝，存在较大安全隐患，需拆除
2141028713	上蔡县百尺乡葛湾小学	1	192	1752	教学楼	维修改造	969	59.2		59.2			610.94	2024-07-01	2024-12-31	教学楼年久失修，存在安全隐患，需要维修改
3141000914	上蔡县第六初级中学	1	2495	32452	围墙	改扩建	775	46.5		46.5			600.0	2024-07-01	2025-12-31	围墙存在安全重大隐患，需要拆除重建。
3141005349	上蔡县党店镇中心学校	1	506	12833	学校食堂	维修改造	1034	48.6		48.6			470.02	2024-07-01	2024-12-31	餐厅楼顶年久破旧，存在重大安全隐患，需要拆
3141023231	上蔡县和店镇中心学校	1	2232	19251	围墙	改扩建	580	35.3		35.3			608.62	2024-07-01	2025-12-31	围墙地基下陷，存在重大安全隐患，需要拆除重
3141023238	上蔡县百尺乡第一初级中学	1	1068	8416	围墙	改扩建	425	25.5		25.5			600.0	2024-07-01	2025-12-31	围墙地基下陷，出现较大裂缝，存在重大安全隐

学校基本情况					规划改造情况											备注
学校代码	学校名称	学校个数	在校生人数	校舍面积(平方米)	建设内容	建设性质	计划建设面积(平方米)	资金投入(万元)					平均造价(元/平方米)	计划开工时间	计划竣工交付使用时间	
								合计	中央专项	省级专项补助	县级专项配套(万元)	农村税费改革转移支付4% (万元)				
3141028990	上蔡县无量寺乡中心学校	1	1064	10137	教学楼	维修改造	2390	54		54			225.94	2024-07-01	2024-12-31	教学楼年久失修，存在安全隐患，需要维修改造
3141028992	上蔡县华陂镇第二初级中学	1	1071	18227	厕所	改扩建	360	50		50			1388.89	2024-07-01	2025-12-31	厕所存在安全隐患，需拆除重建
3141028999	上蔡县东洪镇中心学校	1	1445	16848	综合楼	维修改造	1479	25		25			169.03	2024-07-01	2024-12-31	综合楼存在一般安全隐患，需要维修改造。
3141029001	上蔡县邵店镇中心学校	1	682	24693	围墙	改扩建	510	30.8		30.8			603.92	2024-07-01	2025-12-31	围墙存在重大安全隐患，需要拆除重建。
3141029004	上蔡县洙湖镇第一初级中学	1	898	18159	围墙	改扩建	420	25.3		25.3			602.38	2024-07-01	2025-12-31	围墙存在重大安全隐患，需要拆除重建。
3141029005	上蔡县洙湖镇中心学校	1	1078	12587	餐厅	维修改造	1992	43.7		43.7			219.38	2024-07-30	2024-10-30	餐厅房顶、墙体等部位损坏严重，存在较大安全隐患。
3141029013	上蔡县东岸乡中心学校	1	688	11230	厕所	改扩建	450	36		36			800.0	2024-07-30	2024-10-30	该建筑地基础下沉，出现较大裂缝、较大安全隐患。
3141029070	上蔡县崇礼乡中心学校	1	1187	10300	围墙	改扩建	1390	32		32			230.22	2024-07-30	2024-10-30	该围墙部分已倒塌，存在较大安全隐患，需拆除
3141029071	上蔡县崇礼乡第二初级中学	1	538	6666	其他教辅用房	改扩建	300	42.5		42.5			1416.67	2024-07-01	2025-12-31	存在重大安全隐患，需要拆除重建。
3141029082	上蔡县朱里镇实验初级中学	1	360	12794	围墙	改扩建	450	27.1		27.1			602.22	2024-07-01	2025-12-31	围墙地基础下沉，出现较大裂缝，存在重大安全隐患。
3141029084	上蔡县大路李中心学校	1	1109	10709	大门	改扩建	180	30		30			1666.67	2024-07-01	2025-12-31	大门为80年代建筑，存在重大安全隐患，需要拆除。
3141029219	上蔡县第二初级中学	1	3604	19736	围墙	改扩建	420	25		25			595.24	2024-07-01	2025-12-31	围墙地基础下沉，出现裂缝，存在重大安全隐患，
3141029250	上蔡县塔桥镇第二初级中学	1	1200	11538	教学楼	维修改造	600	59.5		59.5			991.67	2024-07-01	2024-12-31	教学楼存在安全隐患，需要维修加固
3141029256	上蔡县杨集镇中心学校	1	1270	15548	综合楼	维修改造	600	59.2		59.2			986.67	2024-07-01	2024-12-31	教学楼存在安全隐患，需要维修改造。
2141030269	上蔡县大路李乡大路李中心小学	1	336	4505	教学楼	维修改造	3184	23.3		23.3			73.18	2024-07-30	2024-10-30	改建建筑房顶、墙面等部位损坏严重，存在较大安全隐患。
2141029454	上蔡县杨集镇大付营小学	1	42	1343	厕所	改扩建	200	20		20			1000.0	2024-07-01	2025-12-31	存在重大安全隐患，需要拆除重建。
2141029285	上蔡县齐海乡魏桥小学	1	215	1197	厕所	改扩建	300	38.3		38.3			1276.67	2024-07-01	2025-12-31	厕所存在较大安全隐患，需要拆除重建。
2141027881	上蔡县党店镇党店中心小学	1	637	1436	教学楼	维修改造	1071	59		59			550.89	2024-07-01	2024-12-31	教学楼为80年代建筑，存在较大安全隐患，需要
2141027973	上蔡县党店镇郁王小学	1	342	4631	教学楼	维修改造	988	23.7		23.7			239.88	2024-07-01	2024-12-31	教学楼存在安全隐患，需要维修改造。
2141031185	上蔡县塔桥镇黄泥桥小学	1	617	3494	厕所	改扩建	450	58.3		58.3			1295.56	2024-07-01	2025-12-31	厕所存在重大安全隐患，需要重建。
3141000672	上蔡思源实验学校	1	3200	40520	教学综合楼	改扩建	2480	547.4			547.4		2207.26	2024/12/30	2025/12/30	
3141029227	上蔡县黄埠镇中心学校	1	2530	8620	教宿舍楼	改扩建	1420	312				312	2197.18	2024/12/30	2025/12/30	

附件2

上蔡县中小学2024年中央综合奖补资金项目规划表

项目学校名称	项目数 (个)	建设性质	建设及 改造面 积 (m ²)	具体建设内容	合计(万元)	中央综合奖补 直达资金 (万元)	示范特色校奖补 省级资金 (万元)	备注
合计:	5		48700		870	770	100	
上蔡县第二十二小学	1	改扩建	6000	操场、大门改扩建。	113	113		(豫财教(2023)124号)
上蔡县第七初级中学(原卧龙街道办事处光明学校)	1	改扩建	34000	学生宿舍楼、餐厅改造及设备购置。	178	178		(豫财教(2023)124号)
上蔡县第五初级中学	1	改扩建	2000	上蔡县第五初级中学改扩建(专门学校、详见工程量清单)。	479	479		豫财教(2023)124号使用40万; 豫财教(2024)35号使用439万元。
上蔡县第一初级中学	1	维修改造	4000	校园维修改造:教学楼、综合楼前硬化水泥路面(厚度:12cm,), 重做排水、消防, 临建厕所(详见施工图纸)。	56		56	豫财教(2024)35号)
上蔡县邵店镇十里铺小学	1	维修改造	2700	操场维修改造:硬化水泥路面(厚度:12cm)2700平方米, 悬浮式扣板1200平方米, 塑胶颗粒跑道1200平方米, 排水管道190米(PVC-U400双壁315波纹管)。	44		44	豫财教(2024)35号

附件3

上蔡县2024年支持学前教育发展补助资金项目规划表

(豫财教〔2023〕119号 豫财教〔2024〕33号)									
幼儿园名称	建设类别	建设性质	校舍建筑面积(m²)	室外运动场面积(m²)	具体建设内容	规划投资(万元)			备注
						合计	中央资金	省级资金	
合计			14515			1441	1441	0	
上蔡县第二幼儿园	改扩建	公办	4000		基础设施建设	311	311		
上蔡县第三幼儿园	改扩建	公办	3268		基础设施建设	58.90	58.90		
					设备购置	29.60	29.60		
上蔡县第八幼儿园	改扩建	公办	615		基础设施建设	42.23	42.23		
					设备购置	11.00	11.00		
上蔡县第九幼儿园	改扩建	公办			设备购置	29.98	29.98		
上蔡县第十五幼儿园	改扩建	公办	826		基础设施建设	58.52	58.52		
					设备购置	29.50	29.50		
上蔡县第十六幼儿园	改扩建	公办	396		基础设施建设	27.63	27.63		
					设备购置	29.75	29.75		
上蔡县第九小学附属幼儿园	改扩建	公办	1586	3321	基础设施建设	238.00	238.00		
					设备购置	51.00	51.00		
上蔡县第十六小学附属幼儿园	改扩建	公办			设备购置	124.86	124.86		
上蔡县五龙镇中心幼儿园	改扩建	公办	682		基础设施建设	25.60	25.60		

幼儿园名称	建设类别	建设性质	校舍建筑面积(m²)	室外运动场面积(m²)	具体建设内容	规划投资(万元)			备注
						合计	中央资金	省级资金	
合计			14515			1441	1441	0	
上蔡县东洪镇中心幼儿园	改扩建	公办		786	基础设施建设	32.11	32.11		
					设备购置	4.50	4.50		
上蔡县西洪乡中心幼儿园	改扩建	公办	533		基础设施建设	46.36	46.36		
					设备购置	24.00	24.00		
上蔡县西洪乡第二幼儿园	改扩建	公办	1356		基础设施建设	59.23	59.23		
					设备购置	29.43	29.43		
上蔡县朱里镇中心幼儿园	改扩建	公办	570		基础设施建设	2.50	2.50		
上蔡县东岸乡中心幼儿园	改扩建	公办	1170		基础设施建设	51.26	51.26		
上蔡县塔桥镇黄泥桥小学附属幼儿园	改扩建	公办	698		基础设施建设	59.63	59.63		
					设备购置	29.00	29.00		
上蔡县杨集镇代庄小学附属幼儿园	改扩建	公办			设备购置	10.50	10.50		
上蔡县小岳寺乡直幼儿园	改扩建	公办	251		屋面铺设水泥瓦	3.10	3.10		
上蔡县第十九小学附属幼儿园	改扩建	公办	632		SBS防水卷材	3.80	3.80		
上蔡县东洪镇洪福幼儿园	改扩建	公办	635		屋面铺设水泥瓦	7.60	7.60		
上蔡县韩寨乡中心幼儿园	改扩建	公办	860		SBS防水卷材	5.16	5.16		
上蔡县杨集镇前常小学附属幼儿园	改扩建	公办	437		屋面铺设水泥瓦	5.25	5.25		

附件4

上蔡县2024年农业转移人口市民化奖励资金项目规划表

(豫财预〔2024〕77号)						
项目学校名称	项目数 (个)	建设性质	建设及改造面积 (m ²)	具体建设内容	规划投入 资金(万元)	备注
合计	2		5600		560	
上蔡县第一高级中学	1	改扩建	2600	基础设施建设	260	
上蔡县第二高级中学	1	改扩建	3000	基础设施建设	300	

